



Zittau, den 05.11.2025

**Beschlussvorlage Nr. 13/2025
zur Verbandsversammlung des Zweckverbandes
„Oberlausitz Wasserversorgung“ am 26.11.2025**

Bezeichnung der Vorlage: **Nachtragsleistungen HB Niedere Zone Waltersdorf (TOP 13)**

Gesetzliche Grundlage: Verbandssatzung, § 2 VOB/B

Bereits gefasste Beschlüsse: 08a/2020

Aufzuhebende Beschlüsse: -

Beratungsfolge	Sitzungstermin ö	nö	Abstimmung
Verwaltungsrat			
Verbandsversammlung	26.11.2025		

Begründung:

Mit Beschlussfassung im Juni 2020 (BV Nr. 08a/2020) wurde die Firma Bau GmbH Franke mit der Durchführung der nachfolgenden Bauleistungen beauftragt:

- Los 1: Tiefbau und Außenanlagen
- Los 2: Bautechnik Behälter mit Schieberhaus
- Los 3: Rohrtechnische Ausrüstung.

Das vorliegende Nachtragsangebot umfasst hinsichtlich des Los 1 die Herstellung eines Kopflochs auf Höhe der Sonnebergbaude im Zuge der Inbetriebnahme des Behälters (Einbau Schieberkreuz). Ursprünglich sollte die Leistung durch die Firma STL (im Zuge des Straßenbaus) durchgeführt werden. Da diese jedoch nicht zur Verfügung gestanden hat, wurde die Leistung durch die Firma Bau GmbH Franke übernommen und bei STL entsprechend nicht zu Abrechnung gebracht.

Das entsprechende Angebot wurde durch das IB IBOS und die SOWAG mbH geprüft. Im Ergebnis konnten von der ursprünglichen Nachtragssumme von 9.409,28 € netto insgesamt 8.821,40 € netto anerkannt werden.

Das vorliegende Nachtragsangebot umfasst hinsichtlich des Los 3 zusätzliche Arbeiten an den Lüftungsleitungen der Wasserkammern, notwendige BUS-Anbindungen der Pumpen, die Spezifikation des MID sowie Leistungsanpassungen und Änderungswünsche durch den Auftraggeber. Diese Leistungen kamen erst jetzt durch die verzögerte Inbetriebnahme zum Tragen.

Das entsprechende Angebot wurde durch das IB IBOS und die SOWAG mbH geprüft. Im Ergebnis konnten von der ursprünglichen Nachtragssumme von 34.893,35 € netto lediglich 15.937,49 € netto anerkannt werden.

Anlagen: Nachtragsvereinbarung Nr. 1 zum Los 3 vom 05.11.2025
Nachtragsvereinbarung Nr. 3 zum Los 1 vom 05.11.2025

Veröffentlichung: ja/nein vollst. Auszug

Beschlussantrag:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Oberlausitz Wasserversorgung“ bestätigt den 1. Nachtrag zum Los 3 „Rohrtechnische Ausrüstung“ in Höhe von 15.937,49 € netto sowie den 3. Nachtrag zum Los 1 „Tiefbau und Außenanlagen“ in Höhe von 8.821,40 € netto und ermächtigt den Verbandsvorsitzenden, die Nachträge an die Baufirma Frank Bau GmbH entsprechend zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder
der Verbandsversammlung:

86

davon anwesend

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Stimmenthaltungen

von der Abstimmung ausgeschlossen aufgrund
Befangenheit gem. § 20 SächsGemO

Bestätigung:

.....
Verbandsvorsitzender

.....
Verbandsrat

.....
Verbandsrat